

関係各位

教養学部等事務部経理課

お知らせ

21KOMCEE(East)情報設備工事のため下記のとおり実施しますのでお知らせいたします。

作業期間中はご迷惑をおかけしますがご協力よろしくお願いいたします。


記

- 作業日時 2019年11月6日(水曜日)から11月30日(土曜日)  
9:00から20:00まで
- 作業内容 情報設備(放送設備ほか)工事  
工事範囲 (KOMCEE-East 2階, アドミニ棟3階)  
※工程表につきましては、各居室授業の無い日程を前提としております。

- 各曜日授業予定外の居室での工事を前提としております。
- 共用部での音出し作業は18:00以降に実施致します。
- 各曜日共作業時間帯は、9:00~20:00を予定しております。

以上

工事範囲



|   |                               | 2019年11月             |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 備考 |    |   |  |
|---|-------------------------------|----------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|--|
|   |                               | (株)JVCケンウッド・公共産業システム |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |  |
| 作業エリア   | 作業内容                          | 1                    | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |  |
|   |                               | 金                    | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日  | 月  | 火  | 水  | 木  | 金  | 土  | 日  | 月  | 火  | 水  | 木  | 金  | 土  | 日  | 月  | 火  | 水  | 木  | 金  | 土  |   |  |
|   | 大学学校行事                        |                      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 駒場祭（作業不可）<br>廊下作業は昼間OK,夜間作業可能。朝8時まで可。アドミニ棟、KOMCEEのカードキーは借用可能。 |  |
| 東大駒場Ⅰ<br>Comcee EAST<br>及びアドミニ棟   | 聞き取り試験放送増設工事                  | →                    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |  |
|   | 機材・部材発注 10月中旬より               | →                    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |  |
|   | 線材搬入 K 2 1 1 室                |                      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 完了まで材料残置<br>資材置きB1F,2F EPS内                                   |  |
|   | 放送設備機器搬入 B1F,2F EPS内          |                      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 完了まで  |  |
|   | アドミニ棟光配線工事<br>※電話接続環境も同時進行    |                      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |  |
|   | Komcee光配線工事 B1-K211           |                      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |  |
|   | KomceeLAN配線工事 B1-K211         |                      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |  |
|   | K211-K212・K213・K214<br>配線工事   |                      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |  |
|   | K211-K212・K213・K214<br>機器設置工事 |                      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |  |
|   | アドミニ棟ラック増設工事                  |                      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 予備期間 → ※日程調整中   |  |
|   | KomceeEastラック設置工事             |                      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 予備期間 → アンカー打ち日時を事前連絡のこと ※日程調整中                                |  |
|   | 接続試験(Komcee/アドミニ棟)            |                      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 予備期間 → ※日程調整中   |  |
| 【作業エリア】<br>アドミニ棟 1F事務室 EPS倉庫 2F-3F中会議室<br><br>ComceeEast EPS B1F-2F<br>2F K 2 1 1・K 2 1 2・K 2 1 3・K 2 1 4 |                               |                      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |  |