

体育施設整備進捗状況

2019/07/05 現在



2



※当初計画工程表

工程	開始	終了	備考
① 仮設体育館	H30/2(予定)	H31/4(予定)	新設中電線移設 竣工 H30/4(予定)
② 国費体育館	H30/2(予定)	H31/2(予定)	竣工 H30/2(予定)
③ 第2体育館新設	H30/6(予定)	H31/1(予定)	竣工 H30/6(予定)
④ トレーニング体育館新設	H30/11(予定)	H31/3(予定)	竣工 H30/11(予定)

4

3

A



1



工期 平成31年3月5日～平成31年4月27日(官庁検査待ち)