

# 体育施設整備進捗状況

2019/04/04 現在

2



※当初計画工程表

工程	内容	完了日
1	仮設体育館	完了 H30/11/15(予定)
2	国費体育館	完了 H31/12/15(予定)
3	第2体育館躯体	完了 H30/11/15(予定)
4	トレーニング体育館躯体	完了 H31/11/15(予定)

A



1



工期 平成31年3月5日～平成31年4月27日

平成三十一年六月作成

株式会社 中央都市開発コンサルタン

現況高低図

東京大学 教養学部等事務部 経理課