
東京大学(駒場Ⅰ)駒場新体育館(仮称)新営工事に伴う埋蔵文化財調査工事 

加藤建設株式会社 

搬出入車両計画 

 

 

 

 

搬出入車両   ７ｔダンプ（掘削土場内） 

 

搬出入日    平成 30年 8月 6日～平成 30年 8月 31日 

 

通行時間    9：00～17：00 

緊急連絡先    早川 雅史 TEL090-3453－5754 冷野澤 大地 TEL080-6613－7162 

 

 

場内 学生・一般の人に十分注意して徐行で走行する。 

   ※保育所前は、送り迎えの保護者・園児に特に中止し 

    最徐行します。 

工事門 
大型搬出入口 
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東京大学（駒場Ⅰ）駒場新体育館（仮称）新営工事に伴う埋蔵文化財調査工事

埋め戻し

7月 8月

計画・準備

〇1区

表土掘削

調査室引越し

9月

〇計画準備

〇仮設工

仮囲い

伐採

調査区設定

遺構調査

埋め戻し・整地

遺構調査

表土掘削

〇2区

備考

※掘削土運搬

撤収作業


