
1673391383
テキストボックス
【K1-1】
ブロック塀撤去、
ネットフェンス新設
（L=3.2ｍ、H=1.8m）

1673391383
線

1673391383
タイプライターテキスト
（駒場Ⅰ）基幹・環境整備（ブロック塀対策）工事

1673391383
折れ線

1673391383
線

1673391383
折れ線

1673391383
折れ線

1673391383
折れ線

1673391383
テキストボックス
【K1-2】
ブロック塀撤去、
目隠しフェンス新設
（L=78.5ｍ、H=1.8m）

1673391383
テキストボックス
【K1-3】
ブロック塀撤去、
ネットフェンス新設
（L=31.0ｍ、H=1.8m）

1673391383
線

1673391383
線

1673391383
線

1673391383
線

1673391383
線

1673391383
線

1673391383
線

1673391383
テキストボックス
【K1-2】
ブロック塀撤去、
ネットフェンス新設
（L=86.5ｍ、H=1.8m）

1673391383
線

1673391383
テキストボックス
【K1-4】
ブロック塀撤去、
ネットフェンス新設
（L=26.7ｍ、H=1.8m）

1673391383
テキストボックス
【K1-5】
ブロック塀撤去、
ネットフェンス新設
（L=73.7ｍ、H=1.8m）

1673391383
テキストボックス
【K1-6】
ブロック塀撤去、
目隠しフェンス新設
（L=36.6ｍ、H=1.8m）

1673391383
テキストボックス
別紙

1673391383
線

1673391383
テキストボックス
工事車両出入り門：北門
工事車両駐車：アドバンスト・リサーチ・ラボラトリー前

1673391383
テキストボックス
北門



１１月 １２月 １月 ２月
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水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金

通行禁止

仮囲い解体 ◎ 型枠・配筋 CON打

除草 解体・仮囲い 解体・仮囲い 解体・仮囲い 天端左官補修 基礎掘削 基礎掘削

残土移設 解体・仮囲い 基礎掘削 天端左官補修◎ フェンス設置

除草 天端斫り 天端左官補修 基礎掘削 ◎ フェンス設置

除草 天端斫り 天端左官補修 基礎掘削 ◎ フェンス設置

解体・仮囲い

テニスコート使用不可
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    　天候等により、工程が遅れる可能性があります。(積雪の場合、１週間程度)
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             工　　　程　　　表

工　事　件　名

契　約　工　期

準備工事（各書類作成等）

　　区　分　　　　　　日　付
番
号

3

17

18

1

2

7

8

9

14

15

16

Ｋ１－１工区
(西門付近)

4

5

6

水　澤　工　業　株　式　会　社
東京都板橋区東新町１－６－７
代表取締役　　　　水澤順一

請
負
者

東京大学(駒場Ⅰ)基幹・環境整備(ブロック塀対策)工事

自　令和　元年１１月２７日　・　至　令和　２年　３月２７日

1

Ｋ１－２工区
(野球場北側)

7

2

3

Ｋ１－３工区
(ラグビー場北側)

Ｋ１－４工区
(陸上競技場北側)

Ｋ１－５工区
(裏門横)

Ｋ１－６工区
(テニスコート横)

清掃片付

※　表中◎印は、基礎掘削部遺跡調査依頼日　(予定)

　　　Ｋ１－２工区及びＫ１－６工区のブロック塀塗材がアスベスト含有建材であった場合、解体撤去作業は別工程になります。



２月 ３月
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土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金

門扉・フェンス設置

◎ フェンス設置 フェンス設置 フェンス設置

フェンス設置

仮設 基礎掘削 基礎掘削 ◎ 砕石入・ステコン・型枠組・コンクリ打ち・基礎入れフェンス設置・テニスコート復旧

テニスコート使用不可
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清掃片付
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Ｋ１－５工区
(裏門横)

Ｋ１－６工区
(テニスコート横)

7

1準備工事（各書類作成等）

4

5 5

Ｋ１－３工区
(ラグビー場北側)

Ｋ１－４工区
(陸上競技場北側)

Ｋ１－１工区
(西門付近)

2

3 3
Ｋ１－２工区
(野球場北側)

番
号

　　区　分　　　　　　日　付
番
号

             工　　　程　　　表

工　事　件　名 東京大学(駒場Ⅰ)基幹・環境整備(ブロック塀対策)工事 請
負
者

1

6

契　約　工　期 自　令和　元年１１月２７日　・　至　令和　２年　３月２７日

2

水　澤　工　業　株　式　会　社
東京都板橋区東新町１－６－７
代表取締役　　　　水澤順一


