

関係各位

教養学部等事務部経理課

お知らせ

7号館無線LAN工事のため下記のとおり工事を実施しますのでお知らせいたします。

作業期間中はご迷惑をおかけしますがご協力よろしくお願いたします。

記

- ・作業日時 2019年11月26日（火曜日）から11月30日（土）
9：00から 20：00まで
- ・作業内容 無線LAN設備工事
工事範囲（7号館2階から4階）
※工程表につきましては、各居室授業の無い日程を前提としております。

- 1.各曜日授業予定外の居室での工事を前提としております。
- 2.1階以外の共用部での音出し作業は18:00以降に実施致します。
- 3.各曜日共作業時間帯は、9:00～20:00を予定しております。

以上


工事範囲



7号館

作業教室等 (4F)


11/26	11/27	11/28	11/29	11/30
			761 教室	



7号館4階 372㎡ S=1/300

作業教室等 (3F)


11/26	11/27	11/28	11/29	11/30
				741 教室
	742 教室		742 教室	742 教室
		743 教室		



7号館3階 744㎡ S=1/300

作業教室等 (2F)


11/26	11/27	11/28	11/29	11/30
			721 教室	721 教室
722 教室	722 教室		722 教室	
			723 教室	
		724 教室	724 教室	



7号館2階 744㎡ S=1/300

作業教室等 (キャビネット)

11/26	11/27	11/28	11/29	11/30
				4F
	3F			3F
				2F
1F				



7号館1階 498㎡ S=1/300

駒場 I 7号館無線LAN工事 工程表

豊栄機電株式会社

工事 作業内	11 月															
	26日(火)			27日(水)			28日(木)			29日(金)			30日(土)			
1. HUB収納キャビネット設置工事	1F/3F										2F					
2. 電源工事	1F/3F										2F					
3. 配管工事	1F/3F										2F					
4. 縦系幹線LAN配線工事											2F/3F/4F					
5. 1F LAN配線工事																
6. 2F LAN配線工事		722室			722室						721室/723室/724室			721室		
7. 3F LAN配線工事					742室、		743室							741室		
8. 4F LAN配線工事											761室					
9. アクセスポイント(AP)設置工事											722室/723室/742室/761室			721室/724室/741室/743室		
10. 点検口設置工事		2F 722室					2F 724室				2F 721室/723室					
11. LAN配線試験調整作業														全室対象		
12. PoEスイッチHUB設置工事														1F/2F/3F		

作業内容
 ※工程表につきましては、各居室授業の無い日程を前提としております。
 1.各曜日授業予定外の居室での工事を前提としております。
 2.1階以外の共用部での音出し作業は18:00以降に実施致します。
 3.各曜日共作業時間帯は、9:00～20:00を予定しております。