


体育施設整備進捗状況

2019/11/05 現在

2



※当初計画工程表

	H26年度			H27年度			H28年度		
	4	7	10	4	7	10	4	7	10
① 仮設体育館	竣工 H30/2(予定)	竣工 H30/5(予定)					竣工 H30/4(予定)	竣工 H30/4(予定)	
② 国費体育館				竣工 H30/12(予定)	竣工 H31/12(予定)				
③ 選手練習用観戦棟				竣工 H30/8(予定)	完了 H30/11(予定)				
④ トレーニング体育館観戦棟							竣工 H32/1(予定)	完了 H32/3(予定)	

A



平成二十九年六月作成

株式会社 中央都市開発センター

現況高紙図

東京大学 教養学部等事務部 経理課