


本工事範囲
(屋外トイレ解体工事)

- 物置1
- 物置2
- 物置3
- 物置4
- 物置5
- 物置6
- 物置7
- 物置8
- 物置9



工 程 表

東京大学

御中

工事名称 東京大学(駒場 I)棟番号23屋外トイレ解体工事

平成30年11月29日

	12月																							
	10 月	11 火	12 水	13 木	14 金	15 土	16 日	17 月	18 火	19 水	20 木	21 金	22 土	23 日	24 月	25 火	26 水	27 木						
仮設工事	←→					作業なし	作業なし						作業なし	作業なし	作業なし									
上屋解体(搬出共)			←						→															
土間解体(搬出共)										←→														
予備日																					←→			

(有)ネトア