

10月24日～11月18日までの作業予定案

		作業内容	備考
10月	24日 (月)	野球場外野のり面草刈り	※依頼事項
	25日 (火)	野球場外野のり面草刈り	※依頼事項
	26日 (水)	テニスコート南側広場草刈り	駒場祭実行委要請事項
	27日 (木)	新学生会館南側広場草刈り	駒場祭実行委要請事項
	28日 (金)	新学生会館南側広場草刈り	駒場祭実行委要請事項
	29日 (土)		
	30日 (日)		
11月	31日 (月)	野球場内野のり面草刈り	※10月26日、27日、28日が雨天の場合の予備日として優先的に想定
	1日 (火)	野球場内野のり面草刈り	※10月26日、27日、28日が雨天の場合の予備日として優先的に想定
	2日 (水)	野球場内野のり面草刈り	※10月26日、27日、28日が雨天の場合の予備日として優先的に想定
	3日 (木)		
	4日 (金)	17号館周辺草刈	
	5日 (土)		
	6日 (日)		
	7日 (月)	5号館北側駐車場草刈り及び清掃	駒場祭実行委要請事項
	8日 (火)	正門～坂下門通路脇草刈り及び清掃	※11月7日が雨天の場合の予備日として優先的に想定
	9日 (水)	正門～坂下門通路脇草刈り及び清掃	※11月7日が雨天の場合の予備日として優先的に想定
	10日 (木)	坂下門～第二グラウンド通路草刈り	※11月7日が雨天の場合の予備日として優先的に想定
	11日 (金)	1号館中庭草刈り (草刈り機使用は午前中のみ)	駒場祭実行委要請事項
	12日 (土)		
	13日 (日)		
	14日 (月)	1号館中庭草刈り (草刈り機使用は午前中のみ)	※11日雨天の場合の予備日。11日に作業完結の場合には他の作業に振替え
	15日 (火)	第二グラウンド南三角地草刈	※駒場祭実行委要請。但し草の伸び方次第でやらない可能性もあり
	16日 (水)	構内主要通路落葉清掃	
	17日 (木)	駒場池散策路草刈	※依頼事項
18日 (金)	炊事門東側 (駒場池側) 草刈		

※上記作業予定は、雨が降らない前提で組んでいますので、雨天の場合予定変更になる可能性もあります。

【お願い事項】

5号館北側駐車場草刈りについては、小石の多い場所のため、草刈り機で作業する際に結構な数の小石が跳ねることが想定されます。跳ねた小石で車のガラスや本体に傷を付けるリスクが大きいため、日頃この場所で駐車している方々に作業日には駐車をしないで頂くことを予め通知していただけないでしょうか。(作業日当日朝にはカラーコーン等で立ち入り禁止エリアを設定するようにします。)